



Determina del Dirigente n. 436 del 09/09/2022

Classif. IX/1

n. allegati: 2

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LOTTO N. 2: FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA, POLO TORRETTE – MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ED ACCESSIBILITÀ AREE ESTERNE" alla R.T.I.: CAV. ALDO ILARI S.N.C. (Mandataria, P. I. 01200280426) e COSTRUZIONI MONTESI S.R.L., MARCHEGIANI IMPIANTI SRL, IDRA T.E.L. SNC (Mandanti). **Approvazione liquidazione 2° Stato Avanzamento dei lavori a tutto il 31/07/2022.**

**CUP I31F20000040005 - CIG: 8387122805**

### **IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA**

#### **VISTI**

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti attualmente vigenti;
- il D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., Correttivo al Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ("Decreto Semplificazioni") convertito in L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 – Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrativa e di accelerazione e snellimento delle procedure ("Decreto Semplificazione bis"), convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;
- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3;
- la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4;
- gli artt. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e 1, co. 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la nota del Direttore Generale prot. n. 47180 del 14/12/2017 relativa alla "Nomina ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" che individua nei Responsabili delle Divisioni i dipendenti con funzioni direttive che, secondo la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, possono assumere il ruolo di Responsabile del Procedimento;

#### **RICHIAMATA**

interamente la Determina del Dirigente Area Edilizia n. 228 del 10/05/2022 con la quale si approvava la liquidazione del 1° Stato Avanzamento lavori a tutto il 31/01/2022 per un importo pari ad € 208.637,00 oltre IVA 22%;



- PRESO ATTO** che in data 14/12/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da verbale redatto in pari data;
- CONSIDERATO** che la consegna definitiva è avvenuta in data 23/06/2021 come da verbale redatto in pari data dal Direttore dei Lavori, Ing. Enrico Mugianesi, prot. n. 65812 del 28/06/2021;
- ATTESO CHE** il contratto è stato sottoscritto tra le parti e repertoriato al n. 640/2021 del Repertorio Contratti e Convenzione dell'Università Politecnica delle Marche (prot. n. 85630 del 20 luglio 2021);
- CONSIDERATO** che secondo quanto previsto all'art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto, la liquidazione dei corrispettivi spettanti all'Impresa saranno effettuati per stati di avanzamenti dei lavori qualora gli importi raggiungano un importo non inferiore ad € 100.000,00;
- VISTO** il 2° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti al 31/07/2022 (**all. A**) emesso in data 31/07/2022 dal Direttore dei lavori, Ing. E. Mugianesi, relativo ai lavori in oggetto, il cui importo ammonta a netti € 727.642,65;
- VISTO** il Certificato di pagamento n. 2 (**all. B**) emesso in data 02/09/2022 dal RUP, Ing. S. Barile, dell'importo di € 515.367,44 oltre IVA 22% per un totale di € 628.748,28 il tutto come di seguito indicato:
- |                                    |              |                     |
|------------------------------------|--------------|---------------------|
| Importo lavori e somministrazioni  | € 727.642,65 |                     |
| TOTALE importi soggetti a ritenute | € 727.642,65 | <u>€ 727.642,65</u> |
| <b>Detrazioni</b>                  |              |                     |
| Ritenuta per infortuni 0,5%        | € 3.638,21   |                     |
| SAL 1                              | € 208.637,00 |                     |
| Sommano le detrazioni              | € 212.275,21 | <u>€ 212.275,21</u> |
| <b>Credito impresa a)</b>          |              | <b>€ 515.367,44</b> |
| IVA 22%                            |              | € 113.380,84        |
| <b>Totale generale</b>             |              | <b>€ 628.748,28</b> |
- VISTO** il nulla osta al rilascio della fattura elettronica relativa al pagamento del 2° Stato Avanzamento lavori a tutto il 31/07/2022, emesso dal RUP in data 02/09/2022 prot. n. 0161080;
- VISTA** la fattura elettronica n. 32, emessa in data 05/09/2022 dall'Impresa Cav. Aldo Ilari S.N.C. di Ilari Sandro & C., dell'importo di € 515.367,44 oltre IVA al 22% relativa al 2° Stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 31/07/2022 dei lavori di "Lotto n. 2: Facoltà di Medicina e Chirurgia, polo Torrette – Miglioramento della viabilità ed accessibilità aree esterne";
- ACQUISITO** il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INPS\_31768170 del 19/06/2022, con validità fino al 17/10/2022;
- PRESO ATTO** della Dichiarazione di soggetto non inadempiente rilasciato dall'Agenzia delle Entrate a seguito di richiesta con identificativo Univoco n. 202200003008972 del 08/09/2022 per la liquidazione della fattura n. 32 del 05/09/2022 emessa dalla ditta Cav. Aldo Ilari S.N.C. di Ilari Sandro & C.;



**DATO ATTO** che l'importo complessivo di cui al Certificato di pagamento n. 2, pari ad € 628.748,28 graverà sul Progetto: 280500\_PO\_16/2020\_NUOVE\_AULE\_POLO\_MURRI, voce di costo CA.1.A.01.02.07.03 *"Interventi edilizi su immobili - opere in corso"* di cui si attesta la disponibilità;

**CONSIDERATO** che la presente Determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai, sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: [www.univpm.it](http://www.univpm.it) - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" - "Gare di Appalto" - "Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Miglioramento della viabilità ed accessibilità aree esterne Facoltà di Medicina e Chirurgia - Polo Torrette, LOTTO N. 2 - CIG: 8387122805"

### DETERMINA

*Per le motivazioni espresse in premessa*

1. di riconoscere e liquidare all'Impresa CAV.ALDO ILARI SNC di Ilari Sandro & C. (P.I. 01200280426), in qualità di Mandataria della RTI aggiudicataria dei lavori di cui in premessa, l'importo di € 515.367,44 oltre IVA al 22% relativo al Certificato di pagamento n. 2 emesso in data 02/09/2022 dal RUP, Ing. Barile, a saldo della fattura n. 32 del 05/09/2022;
2. di imputare il costo complessivo di € 628.748,28 sul Progetto: 280500\_PO\_16/2020\_NUOVE\_AULE\_POLO\_MURRI, voce di costo CA.1.A.01.02.07.03 *"Interventi edilizi su immobili - opere in corso"*;
3. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo delle fatture elettroniche in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione per quanto di competenza.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA  
INFRASTRUTTURE E LOGISTICA  
Ing. Salvatore Barile**

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

*Publicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Gare di appalto" - "Procedure aggiudicate" - "Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Miglioramento della viabilità ed accessibilità aree esterne Facoltà di Medicina e Chirurgia - Polo Torrette, LOTTO N. 2 - CIG: 8387122805"*

in data: 16/09/2022