UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

AMMINISTRAZIONE
Piazza Roma 22
60121 Ancona / Italia

www.univpm.it

Determina del Dirigente n. 450 del 21/09/2022
Classif. IX/1
n. allegati: 0

Oggetto: Servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione delle nuove sedi del Rettorato dell'Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona.
IMPRESA ACALE S.R.L. mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con le seguenti imprese mandati: FIMA ENGINEERING s.r.l., (codice fiscale 02046150427), TFE INGEGNERIA S.R.L., (codice fiscale 03883230272), ING. MARIJA GOLUBOVIC, (codice fiscale GLBMRJ70R52Z118F), BIM MANAGER LORENZO SENSINI, (codice fiscale SNSLNZ79L27B474M), SOCIETÀ COOPERATIVA ARCHEOLAB, (codice fiscale 01540750435).
Approvazione liquidazione dell'importo contrattuale relativo alla Progettazione Esecutiva del ex Palazzo di Vetro.
Numero di gara: 7630422 – CIG: 81397752D3– CUP: I31E18000090005

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

VISTI

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti attualmente vigenti;
- il D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., Correttivo al Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ("*Decreto Semplificazioni*") convertito in L. 120/2020;
- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3;
- gli artt. 29 del D.lgs. 50/2016, 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, co. 32 della Legge n. 190/2012, in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la delibera del C.d.A. n. 156 del 30/04/2019 con la quale:
- si approva il progetto di fattibilità redatto dal personale dell'Univpm, complessivo degli interventi da realizzare sull'immobile denominato "Palazzo di Vetro" e su quello denominato "Palazzo del Rettorato", completo degli aspetti tecnici ed economici;

- viene dato mandato al Direttore Generale di avviare, sulla base del progetto di fattibilità, le procedure necessarie all'affidamento all'esterno del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione della nuova sede del Rettorato;

VISTA l'Ordinanza del Direttore Generale n. 1015 del 12/12/2019 con la quale:
- viene disposto di procedere all'affidamento dei servizi di architettura, di ingegneria e di progettazione definitiva ed esecutiva nonché di coordinatore per la sicurezza, per la realizzazione dei lavori di realizzazione della nuova sede del Rettorato per un importo a base di gara di € 1.336.307,53 al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA;
- viene approvata la procedura di gara sul portale telematico e-procurement-univpm e la documentazione di gara predisposta;
- viene approvato il Quadro Economico di Progetto per un importo complessivo pari ad € 1.770.607,48 con imputazione della spesa sul Progetto 280500_P0_20/2019_RETTORATO Voce di costo CA.1.A.01.02.07.03 "Spese incrementative su immobili – opere in corso";

VISTA la delibera del C.d.A. n. 766 del 22 dicembre 2020, con la quale è approvato il piano triennale delle opere per le annualità 2021-2023, all'interno della quale sono presenti gli allegati "A - Relazione Programma 2021-2023" e "B – scheda di programmazione";

PRESO ATTO che all'interno dell'Allegato "B" fra gli interventi previsti per il triennio 2021-2023, viene indicato il Nuovo Rettorato, ridimensionato alla sola porzione del Palazzo di Vetro, per un importo stimato di € 14.000.000,00;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 374 del 09/10/2020 con il quale sono affidati i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi ai *"Lavori di realizzazione delle nuove sedi del Rettorato dell'Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona"*, all'impresa ACALE s.r.l., in qualità di capogruppo/mandataria, con sede in via Tommasi n. 28, 60124 Ancona, in RTP Raggruppamento Temporaneo di Progettazione (mandanti) indicate in epigrafe, con un ribasso del 52,00% sull'importo a base di gara di € 1.336.307,53 (oltre gli oneri previdenziali e l'I.V.A. 22%), per un importo netto di € 641.427,61;

PRESO ATTO che i Servizi di cui all'oggetto sono stati consegnati, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Salvatore Barile, in via d'urgenza in data 03/02/2021, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. A), del D.L.

n.76/2020, convertito con Legge 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il Contratto d'Appalto n. 317/2021, prot. 31479, sottoscritto tra le parti in data 21/04/2021;

VISTA la Delibera del CdA n. 93 del 30/3/2022, che approva la Perizia di variante sul contratto, resa necessaria ai sensi dell'art.106 comma 7 (comma 1 lettera c) D. Lgs. 50/2016, composta dalla Relazione tecnica Perizia di Variante e dall'Atto di Sottomissione del 24/03/2022 e sottoscritta dal Rappresentante del RTP, ing. Livio Gambacorta, e dal RUP ing. Salvatore Barile;

VISTO l'aggiornamento delle percentuali di ripartizione, prot. 128271 del 05/07/2022, che ridefinisce gli importi delle competenze professionali del RTP a seguito della stipula dell'Atto di Sottomissione;

PRESO ATTO che, la Relazione tecnica Perizia di Variante ridetermina l'importo contrattuale, ai sensi del D.M. 17/06/2016, in € 1.988.859,55 (oltre gli oneri previdenziali e l'I.V.A.), che al netto del ribasso del 52,00%, diviene di € 954.652,59, distinto come segue:
- Importo lordo del Palazzo di Vetro per i Servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari ad € 1.238.502,79, (oltre gli oneri previdenziali e l'I.V.A.), che al netto del ribasso del 52,00% diviene di € 594.481,34;
- Importo lordo del Palazzo Storico per i Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva pari ad € 750.356,76, (oltre gli oneri previdenziali e l'I.V.A.), che al netto del ribasso del 52,00% diviene di € 360.171,25;

CONSIDERATO che, l'importo netto per i Servizi del Palazzo di Vetro è pari a € 594.481,34 di cui:
- € 284.471,76 per la Progettazione Definitiva – già consegnato;
- € 195.313,22 per la Progettazione Esecutiva – già consegnato;
- € 114.696,35 per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;

CONSIDERATO che, l'avanzamento percentuale dei Servizi, dato dal rapporto tra l'importo netto contrattuale di €.954.652,59 e l'importo della produzione, è rispettivamente pari al:
- 29,79845962% (di seguito 29,80%) per la Progettazione Definitiva;
- 20,45908923% (di seguito 20,46%) per la Progettazione Esecutiva;
- 12,01445974% (di seguito 12,01%) per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;

PRESO ATTO in data 29/10/2021, con vari protocolli a partire dal n. 137315 e per successivi ulteriori ventisei invii, il RTP Acale s.r.l. ha consegnato il Progetto Definitivo del Palazzo di Vetro;

PRESO ATTO che, il Progetto Definitivo presentato dal RTP è stato ripresentato dalla stessa in data 17/03/2022, con prot. n. 60042, a seguito di rivisitazioni condotte in modalità congiunta tra questa Amministrazione e il RTP;

CONSIDERATO inoltre, che a seguito delle integrazioni richieste dal Comune di Ancona e consegnate dal RTP a questa Amministrazione con prot. n. 93645 del 23/05/2022 e prot. n. 94684 del 25/05/2022, il Progetto Definitivo è stato ulteriormente integrato dei documenti di cui all'accertamento della Conformità Urbanistica (D.P.R. 383/94 e D.P.R. 616/77);

VISTO il Rapporto conclusivo di verifica del 23/06/2022, redatto dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria, da cui è risultata la conformità del Progetto Definitivo ai requisiti minimi di legge;

VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Definitivo, prot. n. 127627 del 04/07/2022, redatto dal RUP ing. Salvatore Barile;

VISTO l'Accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Servizio di Progettazione Definitiva del Palazzo di Vetro, prot. n. 133177 del 12/07/2022, redatto dal DEC ing. Enrico Mugianesi;

VISTA la consegna da parte del RTP del Progetto Esecutivo, prot. n. 104549 del 16/06/2022;

VISTA la consegna degli elaborati cartacei del Progetto Esecutivo da parte del RTP Acale srl avvenuta in data 01/08/2022, prot. n. 152882 del 04/08/2022;

VISTO il Verbale di verifica prot. n. 156504 del 22/08/2022, redatto dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria, da cui è risultata la conformità dei seguenti aspetti (ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- completezza della progettazione;
- coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- appaltabilità della soluzione progettuale;
- presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- manutenibilità delle opere;

VISTO che il gruppo di progettazione incaricato della Progettazione Esecutiva, ha sottoscritto il Verbale di verifica del Progetto Esecutivo, prot. n. 156931 del 23/08/2022, non sollevando alcuna osservazione sull'esito della verifica;

VISTO il Verbale di validazione del Progetto Esecutivo, prot. n. 157601 del 25/08/2022, redatto dal RUP ing. Salvatore Barile;

VISTO l'Accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva del Palazzo di Vetro prot. n. 159202 del 30/08/2022;

PRESO ATTO che ricorrono le condizioni, di cui all'art. 8 del Contratto di Appalto n. 317/2021, per cui può essere pagato l'importo del Servizio relativo alla Progettazione Esecutiva del Palazzo di Vetro;

SENTITO il DEC Ing. Enrico Mugianesi, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Barile – Dirigente dell'Area Edilizia Infrastruttura e Logistica, con prot. n. 159213 del 30/08/2022, ha emesso il nulla-osta alla fatturazione da parte del RTP;

RITENUTO NECESSARIO procedere al pagamento della prestazione di Progettazione Esecutiva eseguita e trasmessa come già indicato ai punti precedenti;

PRESO ATTO che con Determina del Dirigente n. 452 del 04/08/2021 prot. n. 90671 è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per importo di € 128.285,52 oltre gli oneri previdenziali e l'I.V.A., pari al 20% dell'importo originario di contratto che va recuperato progressivamente nei pagamenti successivi in relazione all'avanzamento della progettazione;

PRESO ATTO che l'importo dovuto da questa Amministrazione al RTP per il servizio svolto di Progettazione Esecutiva è pari a €.195.313,22, da decurtare della quota dovuta al recupero dell'anticipazione, pari a €.26.246,05 (20,46% di €128.285,52), per un importo a percepire di €.169.067,18 oltre gli oneri previdenziali e l'I.V.A.;

CONSIDERATO che l'importo dovuto da questa Amministrazione al RTP per il servizio svolto di Progettazione Esecutiva è pari a €.195.313,22, da decurtare della quota dovuta al recupero dell'anticipazione, pari a €.26.246,05 (20,46% di €128.285,52), per un importo a percepire di €.169.067,18 oltre gli oneri previdenziali e l'I.V.A.;

PRESO ATTO che l'importo va ripartito in quota parte tra i vari componenti del Raggruppamento Temporaneo dei Progettisti come di seguito:

- **ACALE s.r.l.** (mandataria), quota di spettanza 53,19%, €.89.926,83, oltre €.3.597,07 per oneri previdenziali e €.20.575,26 per I.V.A., per complessivi €.114.099,16;

- **FIMA ENGINEERING s.r.l.** (mandante), quota di spettanza 29,05%, €.49.114,01, oltre €.1.964,56 per oneri previdenziali e €.11.237,29 per I.V.A., per complessivi €.62.315,86;
- **TFE ingegneria s.r.l.** (mandante), quota di spettanza 13,66%, €.23.094,58, oltre €.923,78 per oneri previdenziali e €.5.284,04 per I.V.A., per complessivi €.29.302,40;
- **Ing. Marija Golubovic** (mandante), quota di spettanza 2,00%, €.3.381,34, oltre €.135,25 per oneri previdenziali e €.773,65 per I.V.A., per complessivi €.4.290,25;
- **Bim Manager Lorenzo Sensini** (mandante), quota di spettanza 2,00%, €.3.381,34, oltre €.135,25 per oneri previdenziali, per complessivi €.3.516,60;
- **Archeolab Soc. Coop.** (mandante), quota di spettanza 0,10%, €.169,07, oltre €.37,20 per I.V.A., per complessivi €.206,27;

VISTE le Fatture elettroniche/compensi pervenute da parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

- **ACALE s.r.l.** (mandataria) fattura n. 106 del 01/09/2022;
- **FIMA ENGINEERING s.r.l.** (mandante) fattura n. 97/00 del 01/09/2022;
- **TFE ingegneria s.r.l.** (mandante) fattura n. 22-PA/2022 del 31/08/2022;
- **Ing. Marija Golubovic** (mandante) fattura n. 6 del 15/09/2022;
- **Bim Manager Lorenzo Sensini** (mandante) fattura n. 8/2022 del 01/09/2022;
- **Archeolab Soc. Coop.** (mandante) fattura n. 80 del 01/09/2022;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva (DURC), relativo all'Impresa ACALE S.R.L., prot. INAIL_33626373 del 23/06/2022, scadenza validità 21/10/2022, con esito regolare;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva (DURC), relativo all'Impresa SOC. COOP. ARCHEOLAB., prot. INPS_31826914 del 22/06/2022, scadenza validità 20/10/2022, con esito regolare;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva (DURC), relativo all'Impresa FIMA ENGINEERING S.R.L., prot. INAIL_34114011 del 26/07/2022, scadenza validità 23/11/2022, con esito regolare;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva (DURC), relativo all'Impresa TFE INGEGNERIA S.R.L., prot. INPS_32109213 del 13/07/2022, scadenza validità 10/11/2022, con esito regolare;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva (DURC), relativo al professionista LORENZO SENSINI, prot. INPS_31529411 del 31/05/2022, scadenza validità 28/09/2022, con esito regolare;

ACQUISITO il certificato Inarcassa n. 1374528 del 12/09/2022 relativo al professionista Marija Golubovic, Prot. di registrazione 0164374 del 13/09/2022, con il quale si attesta che alla data del 12/09/2022, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'Associazione;

CONSIDERATO che la spesa complessivo in questione pari ad € 161.662,23 graverà sul Progetto 280500_P0_20/2019_RETTORATO (Piano delle opere 2021-2023 n. 28), Voce di costo CA.1.A.01.02.07.03 "Spese incrementative su immobili – opere in corso – di cui si attesta la disponibilità;

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, co. 32 della L. 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013 è pubblicata, ai sensi dell' art. 29 del D.lgs. 50/2016, nel proprio sito web liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it – "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" – "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" – "Gare di Appalto" – Procedure in corso" – "*Servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione delle nuove sedi del Rettorato dell'Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona*."

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale della presente determina;

2. di riconoscere e liquidare all'Impresa ACALE S.R.L. Mandataria in RTI con - FIMA ENGINEERING SRL - TFE INGEGNERIA SRL - ING.MARIJA GOLUBOVIC - BIM MANAGER LORENZO SENSINI - ARCHEOLAB SOC.COOP, con sede in Ancona, Via Via Tommasi n. 28, P.I. 02399260427, €. 169.067,18 (€. 195.313,22 - €. 26.246,05), oltre gli oneri previdenziali e l'I.V.A., per un importo complessivo pari ad €. **213.730,54**, così distinto:

- **ACALE s.r.l.** (mandataria), quota di spettanza 53,19%, €.89.926,83, oltre €.3.597,07 per oneri previdenziali e €.20.575,26 per I.V.A., per complessivi €.114.099,16;
- **FIMA ENGINEERING s.r.l.** (mandante), quota di spettanza 29,05%, €.49.114,01, oltre €.1.964,56 per oneri previdenziali e €.11.237,29 per I.V.A., per complessivi €.62.315,86;
- **TFE ingegneria s.r.l.** (mandante), quota di spettanza 13,66%, €.23.094,58, oltre €.923,78 per oneri previdenziali e €.5.284,04 per I.V.A., per complessivi €.29.302,40;

- **Ing. Marija Golubovic** (mandante), quota di spettanza 2,00%, €.3.381,34, oltre €.135,25 per oneri previdenziali e €.773,65 per I.V.A., per complessivi €.4.290,25;
- **Bim Manager Lorenzo Sensini** (mandante), quota di spettanza 2,00%, €.3.381,34, oltre €.135,25 per oneri previdenziali, per complessivi €.3.516,60;
- **Archeolab Soc. Coop.** (mandante), quota di spettanza 0,10%, €.169,07, oltre €.37,20 per I.V.A., per complessivi €.206,27;

3. di imputare il costo complessivo di € 213.730,54 sul Progetto 280500_P0_20/2019_RETTORATO (Piano delle opere 2021-2023 n. 28), Voce di costo CA.1.A.01.02.07.03 "*Spese incrementative su immobili – opere in corso*" di cui si attesta la disponibilità;

4. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo della fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Salvatore Barile
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i

Pubblicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Gare di appalto" – "Procedure in corso" – "Servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione delle nuove sedi del Rettorato dell'Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona. IMPRESA ACALE S.R.L. mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con le seguenti imprese mandati: FIMA ENGINEERING s.r.l., (codice fiscale 02046150427), TFE INGEGNERIA S.R.L., (codice fiscale 03883230272), ING. MARIJA GOLUBOVIC, (codice fiscale GLBMRJ70R52Z118F), BIM MANAGER LORENZO SENSINI, (codice fiscale SNSLNZ79L27B474M), SOCIETÀ COOPERATIVA ARCHEOLAB, (codice fiscale 01540750435); Approvazione liquidazione dell'importo contrattuale relativo alla Progettazione Esecutiva del ex Palazzo di Vetro." In data 22/09/2022