UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

AMMINISTRAZIONE
Piazza Roma 22
60121 Ancona / Italia

www.univpm.it

Determina del Dirigente n. 408 del 14.07.2021
Classif. IX/2
n. allegati: 2

OGGETTO: Affidamento lavori edili di manutenzione straordinaria per l'adeguamento accessibilità e vie di esodo del Polo Trifogli Montedago (Agraria) – ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020, alla ditta ALFA TERMICA S.R.L. (P.I. 07147070630). ***Approvazione liquidazione 1° stato avanzamento dei lavori.***

CUP I33H20000230005 – NUMERO GARA 7910958 – CIG 847326791F.

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

VISTI

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti attualmente vigenti
- il D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., Correttivo al Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ("Decreto Semplificazioni") convertito in L. 120/2020;
- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3;
- la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4;
- gli artt. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e 1, co. 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la nota del Direttore Generale prot. n. 47180 del 14/12/2017 relativa alla "*Nomina ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" che individua nei Responsabili delle Divisioni i dipendenti con funzioni direttive che, secondo la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, possono assumere il ruolo di Responsabile del Procedimento;

VISTA

la delibera del C.d.A n. 600 del 26 giugno 2020, relativa al cofinanziamento di progetti per l'edilizia e le infrastrutture tecnologiche tramite "MIUR – Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche 2019-2033", con cui, fra l'altro, si è disposto:

- di approvare il progetto definitivo/esecutivo "Polo Montedago – Agraria – Corpo Scientifico ed aree esterne Lavori Edili di adeguamento accessibilità e vie di esodo";
- di approvare il quadro economico di progetto (QEP) per un importo a base di gara pari ad € € 270.827,20 (di cui € 85.840,69 relativi al costo della manodopera), oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 16.754,98, non soggetti a ribasso;

AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA
Piazza Roma n. 22
60121 Ancona/Italia
T 071 2207343 / 0712207344
www.univpm.it

- di stabilire che l'onere complessivo dell'intervento, pari a € 389.508,29, graverà sul codice di progetto 280500_PO_4/2020_ACCESSO_ESODO_MONTEDAGO_AGRARIA;
- di individuare come Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Enrico Mugianesi, come da Ods del Dirigente dell'Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica n. 9 del 25/02/2020;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 376 del 12 ottobre 2020, con il quale si è disposto:

- di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 2, lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020, (affidamento di lavori sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A.) con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo decreto, espresso in termini di ribasso percentuale formulato sull'importo complessivo posto a base di gara, nonché sui singoli prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, in un unico lotto, per un importo da porre a base di gara pari a € 270.827,20 (di cui € 85.840,69 relativi al costo della manodopera), oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 16.754,98, non soggetti a ribasso;
- di approvare la documentazione di gara all'uopo predisposta;
- di impegnare la somma complessiva di € 389.508,29, che graverà sul codice di progetto 280500_PO_4/2020_ACCESSO_ESODO_MONTEDAGO_AGRARIA;

PRESO ATTO che, a seguito dell'espletamento della procedura di affidamento condotta dall'Unità di Coordinamento Contratti di Appalto, con decreto del Direttore Generale n. 455 del 1 dicembre 2020, l'appalto di cui sopra è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa ALFA TERMICA S.R.L. (P.I. 07147070630), con sede in VIA CASTEL BELVEDERE, 168 – 80016 MARANO DI NAPOLI (NA), con una percentuale di ribasso offerto del 21,78% sull'importo netto dei lavori posti a base di gara e pertanto con un importo di aggiudicazione pari a complessivi € 215.490,27 (oneri della sicurezza non soggetto a ribasso inclusi) oltre IVA, come specificato nel seguente Quadro Economico di Affidamento:

Contabilizzazione lavori a misura:		
Importo lavori (soggetto a ribasso - compreso costo manodopera)		254.072,22 €
Ribasso offerto	21,78%	55.336,93 €
	Importo netto lavori	198.735,29 €
a3) Oneri sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso)		4.584,24 €
a4) Oneri sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)		12.170,74 €
	a) Totale Lavori	***215.490,27 €***
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1) Imprevisti 10% (art. 42 c. 3 DPR 207/2010)		21.549,03 €
b2) Compenso C.S.E. (D.M. 17.06.2016)		9.865,09 €
b3) Oneri previdenziali professionali (4% su b2)		394,60 €
b4) Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 DLgs 50/2016) 80% q. personale		4.333,24 €
b5) Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 DLgs 50/2016) 20% q. Amministraz.		1.083,31 €
b6) Fondo accordo bonario 3% su a) (art. 205 DLgs 50/2016)		6.464,71 €
b7) IVA 22% su a) + b1)		52.148,65 €
b8) IVA 22% su b2)+b3)		2.257,13 €
	Totale Somme a Disposizione	***98.095,75 €***
	Totale Quadro Economico di Affidamento	***313.586,02 €***
Somme a recupero dell'Amministrazione		
Importo a recupero per ribasso		55.336,93 €
Importo a recupero per imprevisti		5.533,69 €
importo a recupero accordo bonario		1.660,11 €
Importo a recupero per I.V.A.		13.391,54 €
	Totale somme a recupero dell'Amm.ne	***75.922,27 €***
Totale quadro economico di progetto		**389.508,29 €**

CONSIDERATO che in data 16/12/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, come da Verbale redatto in pari data;

CONSIDERATO che i lavori sono stati affidati mediante stipula di RDO n. 2684403 sulla piattaforma MEPA in data 15.1.2021, prot. n. 4069 del 20/01/2021;

VISTA la Determina del Dirigente dell'Area Edilizia Infrastrutture e Logistica n. 129 del 05/03/2021, con la quale è stato disposto di liquidare la somma di € 43.098,02 oltre l'IVA 22% per complessivi € 52.579,58, relativa all'anticipazione del 20% dell'importo di cui al contratto suddetto, stipulato con l'Impresa ALFA TERMICA S.R.L.;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto all'art. 25.1 del Capitolato Speciale di Appalto, alla voce …"PAGAMENTI…, nonché dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, i pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta e comprensivi delle quote relative agli oneri per la sicurezza e dei costi

della manodopera, raggiungano un importo non inferiore a euro 100.000,00, al netto della ritenuta di garanzia;

VISTO il 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori, emesso in data 17/06/2021 (Allegato "A") dal Direttore dei Lavori Ing. Enrico Mugianesi, il cui importo netto ammonta a € 105.386,13;

VISTO il Certificato di pagamento n° 1, emesso in data 17/06/2021 (Allegato "B") dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Enrico Mugianesi, dell'importo di €83.781,97 oltre l'onere dell'I.V.A. pari al 22%, per un totale di € 102.214,00 il tutto come di seguito meglio indicato:

Importi soggetti a ritenute		
Importo lavori e somministrazioni	€ 105.386,13	**€ 105.386,13**
Detrazioni		
Ritenuta per garanzia 0,5%	€ 526,93	
Recupero anticipazione 20%	€ 21.077,23	
Sommano le detrazioni	€ 21.604,16	**€ 21.604,16**
Credito impresa a)		**€ 83.781,97**
I.V.A. 22% calcolata su a)		€ 18.423,03
Totale generale		**€ 102.214,00**

VISTO il nulla osta al rilascio della fattura relativa al pagamento del 1° Stato di Avanzamento dei lavori emesso dal RUP in data 05/07/2021, prot. n. 74121;

VISTA la Fattura elettronica n. 29 emessa in data 6/07/2021 dall'Impresa ALFA TERMICA S.R.L., dell'importo di euro 102.214,00 IVA inclusa;

RITENUTO di poter dar corso al pagamento della predetta fattura, in virtù dell'esito positivo dell'accertamento disposto nei confronti dall'Impresa ALFA TERMICA S.R.L., relativo alla regolarità contributiva, di cui al DURC prot. INPS_ 26534558 del 14/06/2021, scadenza validità 12/10/2021;

CONSIDERATO che l'importo complessivo di cui al Certificato di pagamento n. 1, pari a € 102.214,00 IVA inclusa graverà sul Progetto 280500_PO_4/2020_ACCESSO_ESODO_MONTEDAGO_AGRARIA - voce di costo CA.1.A.01.02.01.02 "Fabbricati", di cui si attesta la disponibilità;

CONSIDERATO che il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal

D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai, sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" – "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" – "Gare di Appalto" – "*Procedura negoziata affidamento lavori adeguamento accessibilità ed esodo Agraria*";

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

1. Di approvare il nuovo Quadro Economico di affidamento come di seguito dettagliato:

Contabilizzazione lavori a misura:		
Importo lavori (soggetto a ribasso - compreso costo manodopera)		254.072,22 €
Ribasso offerto	21,78%	55.336,93 €
	Importo netto lavori	198.735,29 €
a3) Oneri sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso)		4.584,24 €
a4) Oneri sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)		12.170,74 €
	a) Totale Lavori	***215.490,27 €***
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1) Imprevisti 10% (art. 42 c. 3 DPR 207/2010)		21.549,03 €
b2) Compenso C.S.E. (D.M. 17.06.2016)		9.865,09 €
b3) Oneri previdenziali professionali (4% su b2)		394,60 €
b4) Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 DLgs 50/2016) 80% q. personale		4.333,24 €
b5) Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 DLgs 50/2016) 20% q. Amministraz.		1.083,31 €
b6) Fondo accordo bonario 3% su a) (art. 205 DLgs 50/2016)		6.464,71 €
b7) IVA 22% su a) + b1)		52.148,65 €
b8) IVA 22% su b2)+b3)		2.257,13 €
	Totale Somme a Disposizione	***98.095,75 €***
	Totale Quadro Economico di Affidamento	***313.586,02 €***
Somme a recupero dell'Amministrazione		
Importo a recupero per ribasso		55.336,93 €
Importo a recupero per imprevisti		5.533,69 €
importo a recupero accordo bonario		1.660,11 €
Importo a recupero per I.V.A.		13.391,54 €
	Totale somme a recupero dell'Amm.ne	***75.922,27 €***
Totale quadro economico di progetto		**389.508,29 €**

2. di liquidare alla ditta **ALFA TERMICA S.R.L. (P.I. 07147070630)**, con sede in Via Castel Belvedere, 168 – 80016 Marano di Napoli (NA), la somma di € 102.214,00 iva inclusa relativa al Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 17/06/2021 dal RUP, Ing. Enrico Mugianesi per i lavori edili di manutenzione straordinaria per l'adeguamento accessibilità e vie di esodo del Polo Trifogli Montedago (Agraria);

3. di imputare il costo complessivo di **€ 102.214,00** sul Progetto 280500_PO_4/2020_ACCESSO_ESODO_MONTEDAGO_AGRARIA - voce COAN CA.1.A.01.02.01.02 "*Fabbricati*" di cui si attesta la disponibilità;

4. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo della fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA
INFRASTRUTTURE E LOGISTICA
Ing. Salvatore Barile
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

L'originale del presente atto è depositato presso l'Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica

Pubblicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Gare di appalto" – "Procedure aggiudicate" – "Procedura negoziata affidamento lavori adeguamento accessibilità ed esodo Agraria" in data: 29/07/2021