UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

AMMINISTRAZIONE
Piazza Roma 22
60121 Ancona / Italia

www.univpm.it

Determina del Dirigente n. 82 del 02/03/2022
Classif. IX/2
n. allegati: 1

OGGETTO: Affidamento lavori edili relativi al Programma Triennale delle Opere – Annualità 2020 – Progetto CUI n. 4 "Manutenzione straordinaria per l'adeguamento accessibilità e vie di esodo del Polo Trifogli Montedago (Agraria)", ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020, alla ditta ALFA TERMICA S.R.L. (P.I. 07147070630). ***Approvazione certificato regolare esecuzione.***

CUP I33H20000230005 – NUMERO GARA 7910958 – CIG 847326791F.

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti attualmente vigenti;
- il D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., Correttivo al Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ("Decreto Semplificazioni") convertito in L. 120/2020;
- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3;
- la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4;
- gli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e 1, co. 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

VISTA la delibera del C.d.A n. 600 del 26 giugno 2020, relativa al cofinanziamento di progetti per l'edilizia e le infrastrutture tecnologiche tramite "*MIUR – Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche 2019-2033*", con cui, fra l'altro, si è disposto:

- di approvare il progetto definitivo/esecutivo "Polo Montedago – Agraria – Corpo Scientifico ed aree esterne Lavori Edili di adeguamento accessibilità e vie di esodo";
- di approvare il quadro economico di progetto (QEP) per un importo a base di gara pari ad € € 270.827,20 (di cui € 85.840,69 relativi al costo della manodopera), oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 16.754,98, non soggetti a ribasso;

- di stabilire che l'onere complessivo dell'intervento, pari a € 389.508,29, graverà sul codice di progetto 280500_PO_4/2020_ACCESSO_ESODO_MONTEDAGO_AGRARIA;
- di individuare come Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Enrico Mugianesi, come da Ods del Dirigente dell'Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica n. 9 del 25/02/2020;

RICHIAMATI - il Decreto del Direttore Generale n. 455 del 01/12/2020 con il quale è stato definitivamente aggiudicato l'appalto relativo ai lavori in oggetto all'Impresa ALFA TERMICA S.R.L. (P.I. 07147070630), con sede in Via Castel Belvedere, 168 – 80016 Marano di Napoli (NA), per un importo complessivo dei lavori pari ad € 215.490,27 oltre IVA;

- la Determina del Dirigente Area Edilizia n. 129 del 05/03/2021 con la quale si disponeva l'approvazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.lgs 50/2016;

- la Determina del Dirigente Area Edilizia n. 408 del 14/07/2021 con la quale si disponeva l'approvazione della liquidazione del 1° Stato Avanzamento Lavori;

- la Determina del Dirigente Area Edilizia n. 536 del 11/10/2021 con la quale si disponeva l'approvazione della liquidazione del 2° Stato Avanzamento Lavori;

CONSIDERATO che in data 16/12/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, come da Verbale redatto in pari data;

PRESO ATTO che per l'esecuzione dei lavori sono stati concessi all'impresa affidataria 120 giorni naturali, consecutivi e continui con scadenza fissata al giorno 14/04/2021;

CONSIDERATO che i lavori sono stati affidati mediante stipula di RDO n. 2684403 sulla piattaforma MEPA in data 15.1.2021, prot. n. 4069 del 20/01/2021;

PRESO ATTO che sono state concesse all'impresa n. 2 proroghe di 30 giorni:

1 – ultimazione lavori al 14/05/2021 (prot. n. 29326 del 14/04/2021)

2 – ultimazione lavori al 13/06/2021 (prot. n. 40343 del 20/05/2021);

VISTO il certificato di ultimazione lavori emesso in data 14/06/2021 dal Direttore dei Lavori, Ing. E. Mugianesi, che constata la conclusione dell'attività oggetto dell'appalto fatta eccezione per alcune lavorazione di piccola entità per le quali si concede un ulteriore termine per la conclusione dei lavori pari a 60 giorni naturali e consecutivi;

VISTO il verbale di verifica ultimazione lavori emesso in data 12/08/2021 con il quale si è accertata l'ultimazione dei lavori di piccola entità e si è

confermata l'efficacia del certificato di ultimazione lavori redatto in data 14/06/2021;

CONSIDERATO che nel mese di novembre 2021, a cause delle copiose piogge, si sono riscontrati dei difetti nella nuova pavimentazione del Corpo Didattico di Agraria;

PRESO ATTO che l'impresa, nelle more dell'emissione del certificato ultimazione lavori, in data 12/01/2022 ha provveduto a ripristinare le porzioni di pavimentazione non perfettamente poste in opera;

VISTA la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione emesso in data 02/02/2022 (All. "**A**") dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi, con il quale si certifica il credito netto dell'impresa pari ad € 13.572,79 il tutto come di seguito indicato:

Importo netto lavori	€ 207.799,31	
Oneri per piano di sicurezza	€ 4.476,05	
Oneri speciali sicurezza	€ 12.170,74	
Totale netto lavori	**€ 224.446,10**	**€ 224.446,10**
Da cui sono dedotti:		
Anticipazione 20%	€ 43.098,02	
1° SAL	€ 83.781,97	
2° SAL	€ 83.993,32	
Tot. Certificati emessi	**€ 210.873,31**	**€ 210.873,31**
Credito netto		**€ 13.572,79**

VISTO il Quadro Economico redatto a consuntivo dei lavori:

SOMME UTILIZZATE:		
Lavori a misura netti	€ 207.799,31	
Oneri sicurezza inclusi nei prezzi	€ 4.476,05	
Oneri sicurezza aggiuntivi	€ 12.170,74	
Totale netto lavori	**€ 224.446,10**	**€ 224.446,10**
IVA 22%	€ 49.378,14	
Totale lavori eseguiti	**€ 273.824,24**	**€ 273.824,24**
Fondi inc. 2% (quota pers.)	€ 4.333,24	
Fondi inc. 2% (quota amm.)	€ 1.083,31	
Tot. Somme utilizzate	**€ 279.240,79**	**€ 279.240,79**

SOMME NON UTILIZZATE:		
Recupero per ribasso d'asta	€ 55.336,93	
Recupero per imprevisti	€ 18.126,89	
Recupero accordo bonario	€ 8.124,82	
Recupero IVA	€ 16.162,04	
Totale Somme non utilizzate	**€ 97.750,68**	**€ 97.750,68**

VISTO il nulla osta al rilascio della fattura emesso dal RUP in data 03/02/2022, prot. n. 22453;

VISTA la Fattura elettronica n. 9 emessa in data 04/02/2022 dall'Impresa ALFA TERMICA S.R.L. dell'importo di € 16.558,80 IVA inclusa;

RITENUTO di poter dar corso al pagamento della predetta fattura, in virtù dell'esito positivo dell'accertamento disposto nei confronti dall'Impresa ALFA TERMICA S.R.L., relativo alla regolarità contributiva, di cui al DURC prot. INPS_29760842 del 09/02/2022, scadenza validità 09/06/2022;

CONSIDERATO che l'importo complessivo da liquidare pari a € 16.558,80 IVA inclusa graverà sul Progetto 280500_PO_4/2020_ACCESSO_ESODO_MONTE DAGO_AGRARIA - voce di costo CA.1.A.01.02.01.02 "*Fabbricati*", di cui si attesta la disponibilità;

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai, sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" – "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" – "Gare di Appalto" – "*Procedura negoziata affidamento lavori adeguamento accessibilità ed esodo Agraria*";

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

1. di approvare la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 02/02/2022 a firma del Direttore dei Lavori e RUP, Ing. E. Mugianesi relativa all'esecuzione dei lavori edili di manutenzione straordinaria

per l'adeguamento accessibilità e vie di esodo del Polo Trifogli Montedago (Agraria);

2. di autorizzare il pagamento della somma di € 13.572,79 oltre IVA per un totale di € 16.558,80 all'impresa ALFA TERMICA SRL (P.I. 07147070630) con sede in Via Castello Belvedere 168 - 80016 Marano di Napoli (NA), a saldo della ft n. 9 del 4/02/2022 in dipendenza dei lavori in oggetto;

3. di imputare il costo complessivo di **€ 16.558,80** sul Progetto 280500_PO_4/2020_ACCESSO_ESODO_MONTEDAGO_AGRARIA - voce COAN CA.1.A.01.02.01.02 "*Fabbricati*" di cui si attesta la disponibilità;

4. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo della fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA
INFRASTRUTTURE E LOGISTICA
Ing. Salvatore Barile
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Pubblicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Gare di appalto" – "Procedure aggiudicate" – "Procedura negoziata affidamento lavori adeguamento accessibilità ed esodo Agraria" in data: 03/02/2022