UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

AMMINISTRAZIONE
Piazza Roma 22
60121 Ancona / Italia

www.univpm.it

Determina del Dirigente n. 536 del 11/10/2021
Classif. IX/2
n. allegati: 2

OGGETTO: Affidamento lavori edili di manutenzione straordinaria per l'adeguamento accessibilità e vie di esodo del Polo Trifogli Montedago (Agraria) – ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020, alla ditta ALFA TERMICA S.R.L. (P.I. 07147070630). ***Approvazione liquidazione 2° stato avanzamento dei lavori.***

CUP I33H20000230005 – NUMERO GARA 7910958 – CIG 847326791F.

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

VISTI

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti attualmente vigenti
- il D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., Correttivo al Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ("Decreto Semplificazioni") convertito in L. 120/2020;
- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3;
- la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4;
- gli artt. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e 1, co. 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la nota del Direttore Generale prot. n. 47180 del 14/12/2017 relativa alla "*Nomina ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" che individua nei Responsabili delle Divisioni i dipendenti con funzioni direttive che, secondo la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, possono assumere il ruolo di Responsabile del Procedimento;

VISTA

la delibera del C.d.A n. 600 del 26 giugno 2020, relativa al cofinanziamento di progetti per l'edilizia e le infrastrutture tecnologiche tramite "*MIUR – Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche 2019-2033*", con cui, fra l'altro, si è disposto:

- di approvare il progetto definitivo/esecutivo "Polo Montedago – Agraria – Corpo Scientifico ed aree esterne Lavori Edili di adeguamento accessibilità e vie di esodo";
- di approvare il quadro economico di progetto (QEP) per un importo a base di gara pari ad € € 270.827,20 (di cui € 85.840,69 relativi al costo

della manodopera), oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 16.754,98, non soggetti a ribasso;
- di stabilire che l'onere complessivo dell'intervento, pari a € 389.508,29, graverà sul codice di progetto 280500_PO_4/2020_ACCESSO_ESODO_MONTEDAGO_AGRARIA;
- di individuare come Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Enrico Mugianesi, come da Ods del Dirigente dell'Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica n. 9 del 25/02/2020;

PRESO ATTO che, con decreto del Direttore Generale n. 455 del 1/12/2020, l'appalto relativo alla realizzazione dei lavori edili di manutenzione straordinaria per l'adeguamento accessibilità e vie di esodo del Polo Trifogli Montedago (Agraria) è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa ALFA TERMICA S.R.L. (P.I. 07147070630), con sede in VIA CASTEL BELVEDERE, 168 – 80016 MARANO DI NAPOLI (NA), con una percentuale di ribasso offerto del 21,78% sull'importo netto dei lavori posti a base di gara di € 254.072,22 e pertanto con un importo di aggiudicazione dell'appalto pari a complessivi € 215.490,09 (oneri della sicurezza non soggetto a ribasso inclusi), oltre IVA;

CONSIDERATO che in data 16/12/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, come da Verbale redatto in pari data;

CONSIDERATO che i lavori sono stati affidati mediante stipula di RDO n. 2684403 sulla piattaforma MEPA in data 15.1.2021, prot. n. 4069 del 20/01/2021;

RICHIAMATA interamente la Determina del Dirigente dell'Area Edilizia Infrastrutture e Logistica n. 129 del 05/03/2021, con la quale è stato disposto di liquidare all'impresa ALFA TERMICA S.R.L. la somma di € 43.098,02 oltre l'IVA 22% per complessivi € 52.579,58, relativa all'anticipazione del 20% dell'importo di cui al contratto suddetto con l'Impresa ALFA TERMICA S.R.L.;

RICHIAMATA interamente la Determina del Dirigente dell'Area Edilizia Infrastrutture e Logistica n. 408 del 14/07/2021 con la quale è stato disposto di liquidare all'impresa ALFA TERMICA S.R.L. la somma di € 83.781,97 oltre IVA per complessivi € 102.214,00, relativa alla liquidazione del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori;

VISTO il 2° Stato d'Avanzamento dei Lavori, emesso in data 16/09/2021 (Allegato "**A**") dal Direttore dei Lavori e RUP – Ing. Enrico Mugianesi, il cui importo netto ammonta a € 211.038,10;

VISTO il Certificato di pagamento n° 2, emesso in data 16/09/2021 (Allegato "**B**") dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Enrico Mugianesi, dell'importo di € 83.933,32 oltre I.V.A. pari al 22%, per un totale di € 102.471,85 il tutto come di seguito meglio indicato:

Importi soggetti a ritenute		
Importo lavori e somministrazioni	€ 211.038,10	**€ 211.038,10**
Detrazioni		
Ritenuta per garanzia 0,5%	€ 1.055,19	
Recupero anticipazione 20%	€ 42.207,62	
Certificato pagamento n. 1	€ 83.781,97	
Sommano le detrazioni	€ 127.044,78	**€ 127.044,78**
Credito impresa a)		**€ 83.933,32**
I.V.A. 22% calcolata su a)		€ 18.478,53
Totale generale		**€ 102.471,85**

VISTO il nulla osta al rilascio della fattura relativa al pagamento del 2° Stato di Avanzamento dei lavori emesso dal RUP in data 30/09/2021, prot. n. 103408;

VISTA la Fattura elettronica n. 47 emessa in data 30/09/2021 dall'Impresa ALFA TERMICA S.R.L. dell'importo di € 102.471,85 IVA inclusa;

RITENUTO di poter dar corso al pagamento della predetta fattura, in virtù dell'esito positivo dell'accertamento disposto nei confronti dall'Impresa ALFA TERMICA S.R.L., relativo alla regolarità contributiva, di cui al DURC prot. INPS_ 26534558 del 14/06/2021, scadenza validità 12/10/2021;

CONSIDERATO che l'importo complessivo di cui al Certificato di pagamento n. 2 pari a € 102.471,85 IVA inclusa graverà sul Progetto 280500_PO_4/2020_ACCESSO_ESODO_MONTEDAGO_AGRARIA - voce di costo CA.1.A.01.02.01.02 "*Fabbricati*", di cui si attesta la disponibilità;

CONSIDERATO che il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai, sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" – "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" – "Gare di Appalto" – "*Procedura negoziata affidamento lavori adeguamento accessibilità ed esodo Agraria*";

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

1. di liquidare alla ditta **ALFA TERMICA S.R.L. (P.I. 07147070630)**, con sede in Via Castel Belvedere, 168 – 80016 Marano di Napoli (NA), la somma di € 102.471,85 iva inclusa relativa al Certificato di pagamento n. 2 emesso in data 16/09/2021 dal RUP, Ing. Enrico Mugianesi per i lavori edili di manutenzione straordinaria per l'adeguamento accessibilità e vie di esodo del Polo Trifogli Montedago (Agraria);

2. di imputare il costo complessivo di **€ 102.471,85** sul Progetto 280500_PO_4/2020_ACCESSO_ESODO_MONTEDAGO_AGRARIA - voce COAN CA.1.A.01.02.01.02 "*Fabbricati*" di cui si attesta la disponibilità;

3. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo della fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA
INFRASTRUTTURE E LOGISTICA
Ing. Salvatore Barile
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

L'originale del presente atto è depositato presso l'Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica

Pubblicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Gare di appalto" – "Procedure aggiudicate" – "Procedura negoziata affidamento lavori adeguamento accessibilità ed esodo Agraria" in data: 12/10/2021