UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

AMMINISTRAZIONE
Piazza Roma 22
60121 Ancona / Italia

www.univpm.it

Determina del Dirigente n. 452 del 4.08.2021
Classif. IX/1
n. allegati: 0

OGGETTO: Esecuzione di servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di realizzazione delle nuove sedi del Rettorato dell'Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona
IMPRESA ACALE S.R.L. mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con le seguenti imprese mandati: FIMA ENGINEERING s.r.l., (codice fiscale 02046150427), TFE INGEGNERIA S.R.L., (codice fiscale 03883230272), ING. MARIJA GOLUBOVIC, (codice fiscale GLBMRJ70R52Z118F), BIM MANAGER LORENZO SENSINI, (codice fiscale SNSLNZ79L27B474M), SOCIETÀ COOPERATIVA ARCHEOLAB, (codice fiscale 01540750435);

Approvazione liquidazione anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016.

Numero di gara: 7630422 – CIG: 81397752D3 – CUP: I31E18000090005

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

VISTI

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti attualmente vigenti
- il D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., Correttivo al Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ("Decreto Semplificazioni") convertito in L. 120/2020;
- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3;
- la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4;
- gli artt. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e 1, co. 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la nota del Direttore Generale prot. n. 47180 del 14/12/2017 relativa alla "*Nomina ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" che individua nei Responsabili delle Divisioni i dipendenti con funzioni direttive che,

secondo la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, possono assumere il ruolo di Responsabile del Procedimento;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Direttore Generale n. 118 del 20/02/2019 con la quale è stato stabilito di affidare all'esterno il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione della nuova sede istituzionale del Rettorato;

VISTA la delibera del C.d.A. n. 156 del 30/04/2019 con la quale:

- veniva approvato il progetto di fattibilità redatto dal personale dell'Univpm, complessivo degli interventi da realizzare sull'immobile denominato "Palazzo di Vetro" e su quello denominato "Palazzo del Rettorato", completo degli aspetti tecnici ed economici;
- veniva dato mandato al Direttore Generale di avviare, sulla base del progetto di fattibilità, le procedure necessarie all'affidamento all'esterno del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione della nuova sede del Rettorato;

VISTA l'Ordinanza del Direttore Generale n. 1015 del 12/12/2019 con la quale:

- Veniva disposto di procedere all'affidamento dei servizi di architettura, di ingegneria e di progettazione definitiva ed esecutiva nonché di coordinatore per la sicurezza, per la realizzazione dei lavori di realizzazione della nuova sede del Rettorato per un importo a base di gara di € 1.336.307,53 al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA;
- Veniva approvata la procedura di gara sul portale telematico e-procurement-univpm;
- Veniva approvata l'insieme della documentazione di gara predisposta;
- Veniva approvato il Quadro Economico di Progetto per un importo complessivo pari ad € 1.770.607,48 con imputazione della spesa sul Progetto 280500_P0_20/2019_RETTORATO Voce di costo CA.1.A.01.02.07.03 "Spese incrementative su immobili – opere in corso;

VISTA la delibera del C.d.A n. 766 del 22 dicembre 2020, con la quale veniva approvato il piano triennale delle opere per le annualità 2021-2023, all'interno della quale sono presenti gli allegati "A - Relazione Programma 2021-2023" e "B – scheda di programmazione";

PRESO ATTO che all'interno dell'Allegato "A" fra gli interventi previsti per l'anno 2021, viene indicata fra le nuove opere l'avvio dell'attività di progettazione e

di affidamento del Nuovo Rettorato, ridimensionato alla sola porzione del Palazzo di Vetro per un importo stimato di € 3.000.000,00;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 374 del 09/10/2020 con il quale si è disposto di affidare i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi ai *"Lavori di realizzazione delle nuove sedi del Rettorato dell'Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona,* all'Impresa ACALE S.R.L. in qualità di capogruppo/mandataria, con sede in via Tommasi n.28, 60124 Ancona, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (mandanti) indicate in epigrafe, avendo offerto un ribasso del 52,00% sull'importo a base di gara di € 1.336.307,53 (oltre gli oneri previdenziali e l'I.V.A. 22%), per un importo netto di **€ 641.427,61;**

CONSIDERATO che in data 03/02/2021 è stata effettuata la consegna dei servizi in via d'urgenza, come da Verbale redatto in pari data ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. A), del D.L. n. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo;

PRESO ATTO che in data 01/03/2021 prot. di registrazione n. 0015614 è stato stipulato il Contratto d'appalto tra l'Università Politecnica delle Marche e l'Impresa Acale S.r.l. per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto;

VISTA la nota prot. n. 49436 del 07/06/2021 inviata dall'Impresa ACALE S.R.L., capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo dei Professionisti, con la quale si chiede l'erogazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016 aggiornato dall'art. 207, comma 1 del Decreto-Legge n. 34 del 19 Maggio 2020;

VISTA la nota Prot n. 90307 del 03/08/2021 con la quale il RUP ing. S. Barile ha comunicato al RTP la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% per un importo di €. 128.285,52 al netto di IVA e contributi previdenziali;

VISTA la polizza fideiussoria n. 1775103 emessa in data 21/05/2021 dalla Elba Compagnia di Assicurazioni S.p.A dell'importo di **€ 192.447,52** a garanzia dell'anticipazione del 30% calcolata sull'importo contrattuale, trasmessa dalla Impresa appaltatrice ACALE S.R.L. Mandataria in RTI con - FIMA ENGINEERING SRL -TFE INGEGNERIA SRL - ING.MARIJA GOLUBOVIC - BIN MANAGER LORENZO SENSINI - ARCHEOLAB SOC.COOP;

VISTO il nulla osta al rilascio delle fatture di anticipazione, emesso dal RUP in data 18/06/2021, prot. n. 58046;

VISTE le Fatture elettroniche/compensi pervenute da parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

- **Impresa ACALE S.R.L..** Mandataria – fattura n. 83 del 22/06/2021, dell'importo di € 70.964,47(4% inarcassa compresa);
- **FIMA ENGINEERING S.R.L.** (mandante) fattura n. 40/00 del 22/06/2021, dell'importo di € 38.757,62 (4% inarcassa compresa);
- **TFE INGEGNERIA S.R.L.** (mandante) fattura n. 15/PA del 22/06/2021, dell'importo di € 18.224,75 (4% inarcassa compresa);
- **MARIJA GOLUBOVIC** (mandante) fattura n. 4 del 24/06/2021, dell'importo di € 2.667,60 (4% inarcassa compresa);
- **SENSINI LORENZO** (mandante) fattura n. 5/2021 del 23/06/2021, dell'importo di € 2.668,34 (4% contributo INPS compreso);
- **SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLAB** (mandante) fattura n. 56 del 23/06/2021, dell'importo di € 128,29;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva (DURC), relativo all'Impresa ACALE S.R.L., prot. INPS_26781356 del 25/06/2021, scadenza validità 21/10/2021, con esito regolare;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva (DURC), relativo all'Impresa SOC. COOP. ARCHEOLAB., prot. INAIL_28029996 del 23/06/2021, scadenza validità 21/10/2021, con esito regolare;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva (DURC), relativo all'Impresa FIMA ENGINEERING S.R.L., prot. INPS_27272093, scadenza validità 25/11/2021, con esito regolare;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva (DURC), relativo all'Impresa TFE INGEGNERIA S.R.L., prot. INPS_27114144 del 16/07/2021, scadenza validità 13/11/2021, con esito regolare;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva (DURC), relativo al professionista LORENZO SENSINI, prot. INPS_25766477 del 12/047/2021, scadenza validità 10/08/2021, con esito regolare;

ACQUISITO il certificato Inarcassa n. 1330819 del 21/07/2021 relativo al professionista Marija Golubovic, Prot. di registrazione 0086481 del 22/07/2021, con il quale si attesta che alla data del 21/07/2021, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'Associazione;

CONSIDERATO che il costo complessivo dell'affidamento in questione pari ad € 161.662,23 graverà sul Progetto 280500_P0_20/2019_RETTORATO (Piano delle opere 2020-2022 n. 28), Voce di costo CA.1.A.01.02.07.03

"*Spese incrementative su immobili – opere in corso* – di cui si attesta la disponibilità**;**

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Barile – Dirigente dell'Area Edilizia Infrastruttura e Logistica;

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, co. 32 della L. 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013 è pubblicata, ai sensi dell' art. 29 del D.lgs. 50/2016, nel proprio sito web liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it – "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" – "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" – "Gare di Appalto" – *Procedure in corso" – "Esecuzione di servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di realizzazione delle nuove sedi del Rettorato dell'Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona. Liquidazione anticipazione del 20%"*

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di riconoscere e liquidare all'Impresa ACALE S.R.L. Mandataria in RTI con - FIMA ENGINEERING SRL-TFE INGEGNERIA SRL- ING.MARIJA GOLUBOVIC-BIN MANAGER LORENZO SENSINI-ARCHEOLAB SOC.COOP, con sede in Ancona, Via Via Tommasi n. 28, P.I. 02399260427 i seguenti importi:

   - **Impresa ACALE S.R.L..** Mandataria – fattura n. 83 del 22/06/2021, dell'importo di € 86.576,65(4% inarcassa ed IVA 22% compresa);
   - **FIMA ENGINEERING S.R.L.** (mandante) fattura n. 40/00 del 22/06/2021, dell'importo di € 47.284,30 (4% inarcassa ed IVA 22% compresa);
   - **TFE INGEGNERIA S.R.L.** (mandante) fattura n. 15/PA del 22/06/2021, dell'importo di € 22.234,20 (4% inarcassa ed IVA 22% compresa);
   - **MARIJA GOLUBOVIC** (mandante) fattura n. 4 del 24/06/2021, dell'importo di € 3.254,47 (4% inarcassa, ed IVA 22%);
   - **SENSINI LORENZO** (mandante) fattura n. 5/2021 del 23/06/2021, dell'importo di € 2.670,34 (4% contributo INPS compreso , ed € 2,00 imposta di bollo);
   - **SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLAB** (mandante) fattura n. 56 del 23/06/2021, dell'importo di € 156,51;

   aggiudicataria dei servizi di cui in premessa, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, c. 18 del D.lgs. 50/2016, e ss.mm.ii., pari a €

162.176,47 oneri previdenziali 4% ed l'I.V.A. 22% compresi, a saldo dei documenti contabili sopra riportati;

3. di imputare il costo complessivo di **€ 162.176,47** sul Progetto 280500_P0_20/2019_RETTORATO (Piano delle opere 2020-2022 n. 28), Voce di costo CA.1.A.01.02.07.03 "*Spese incrementative su immobili – opere in corso* di cui si attesta la disponibilità;
4. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo della fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA
INFRASTRUTTURE E LOGISTICA
Ing. Salvatore Barile

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

L'originale del presente atto è depositato presso l'Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica

Pubblicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Gare di appalto" – "Procedure in corso" – "Esecuzione di servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di realizzazione delle nuove sedi del Rettorato dell'Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona alla Impresa ACALE S.R.L. (Mandataria in RTI con: FIMA ENGINEERING SRL-TFE INGEGNERIA SRL- ING.MARIJA GOLUBOVIC-BIN MANAGER LORENZO SENSINI-ARCHEOLAB SOC.COOP (P.I. 03673750612). Approvazione liquidazione anticipazione 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016"

in data: 5.08.2021