Determina del Dirigente dell'Area
Edilizia Infrastrutture e Logistica n. 501
Classif. IX/2
n. allegati: 1

Lavori relativi alla realizzazione di opere edili ed impiantistiche per adeguamento laboratori D.I.I.S.M. ubicati a Q.145 e Q.160 della Facoltà di Ingegneria, Polo Monte Dago, Ancona. - Progetto Dipartimento di Eccellenza - 1° Stralcio. **Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione - CIG 80178001DF – CUP I31G18000030005**

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 29/11/2018 con la quale è stato approvato il programma Triennale delle opere 2019-2021, composto da schede-tipo, come previsto dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 14 in data 16/01/2018, contenenti l'elenco degli interventi, le annualità di avvio delle procedure di affidamento, la stima dei costi ed il soggetto incaricato in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

PRESO ATTO che nella scheda "D" della sopra citata delibera, ai punti 14 e 15 è stata prevista per l'anno 2019 la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche riguardanti i Dipartimenti di Eccellenza, con conferimento dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Enrico Mugianesi, Responsabile della Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia (ora Divisione Tecnica Edile);

RICHIAMATA l'Ordinanza del Direttore Generale n. 706 del 19/09/2019 con la quale:

- è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dalla Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia, (ora Divisione Tecnica Edile) in data 05/08/2019, a firma dell'Ing. Marco Mariotti, riguardante i lavori relativi alla realizzazione di opere edili ed impiantistiche per adeguamento laboratori D.I.I.S.M. ubicati a Q.145 e Q.160 della Facoltà di Ingegneria, Polo Monte Dago, Ancona, Progetto Dipartimento di Eccellenza, 1° Stralcio, composto da elaborati tecnici ed economici;
- è stato approvato il Quadro Economico di Progetto relativo alla realizzazione delle opere di cui sopra, il cui importo ammonta complessivamente ad € 192.481,09 (di cui € 134.110,51 per lavori, €

2.207,54 per oneri di sicurezza ed oneri speciali ed € 56.163,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione);

- sono stati affidati i lavori relativi alla realizzazione di opere edili ed impiantistiche per adeguamento laboratori D.I.I.S.M. ubicati a Q.145 e Q.160 della Facoltà di Ingegneria, Polo Monte Dago, Ancona, Progetto Dipartimento di Eccellenza - 1° Stralcio, ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera b) e dell'Art. 36 comma 9 Bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'Impresa GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO, con sede a Jesi, Via Calabria n° 29, che ha offerto un ribasso percentuale del 12,15% sull'importo dei lavori, il tutto come di seguito indicato:

1) Importo netto a seguito di ribasso	€ 117.816,08=	
2) Importo oneri sicurezza	€ 1.665,25=	
3) Importo oneri aggiuntivi sicurezza	€ 542,29=	
a) Sommano	€ 120.023,62=	**€ 120.023,62=**

Somme a disposizione dell'Amministrazioner:

b - Imprevisti Art.42 comma 3 DPR 207/10	€ 13.631,81=	
c - Fondo art. 113, c3 D.lgs 50/2016 quota.pers	€ 2.181,09=	
d - Fondo art. 113, c3 D.lgs 50/2016 quota amm	€ 545,27=	
e - Fondo ac. bonario (Art. 205 D.Lgs 50/2016)	€ 6.815,90=	
f - I.V.A. 22% su a+b	€ 29.404,19=	
g-Ribasso d'asta ed Iva	€ 19.879,21=	
Totale somma a disposizione	€ 72.457,47=	**€ 72.457,47=**
TOTALE QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO		**€ 192.481,09=**

- è stata imputata la somma di € 192.481,09 sul Progetto 280500 _PO_21/2019_DIPE_DIISM, Voce di Costo CA.1.A.01.02.07.03 "Spese incrementative in corso su immobili";
- è stato individuato, ai sensi dell'art. 101 comma 3 del D Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella figura dell'Ing. Enrico Mugianesi il Direttore dei Lavori, afferente alla Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia (ora Divisione Tecnica Edile);
- è stato individuato nella figura dell'ing. Roberto Merloni il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 90, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che è stata effettuata sul portale MEPA la stipula della Trattativa Diretta n. 1018076 con l'Impresa GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO, con sede a Jesi, Via Calabria n° 29, Prot. n. 0064194 del 09/10/2019, eseguita a seguito delle verifiche disposte dalla vigente normativa, per l'importo complessivo di € 120.023,62 (di cui € 117.816,08 per importo lavori, € 2.207,54 per oneri sicurezza ed oneri speciali);

CONSIDERATO che in data 13/11/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori, come da Verbale redatto in pari data;

PRESO ATTO che per l'esecuzione dei lavori sono stati concessi all'impresa affidataria 90 (novanta) giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna, con termine di scadenza fissato al giorno 10/02/2020;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori sono pervenute ulteriori richieste da parte del Direttore del Dipartimento D.I.IS.M. che hanno provocato un aumento delle lavorazioni con conseguente aumento, anche se limitato dell'importo contrattuale;

PRESO ATTO che le modifiche richieste sono state commissionate all'impresa Geo di Ciavattini Cipriano mediante emissione di Ordine di Servizio n. 1;

VISTO pertanto l'Atto di sottomissione redatto in data 20/01/2020 dal Direttore dei Lavori nonché Responsabile Unico de Procedimento Ing. Enrico Mugianesi e sottoscritto dall'Impresa, dal quale si evince una maggiore spesa rispetto al contratto principale di € 9.757,79; corrispondente ad un aumento rispetto al contratto di appalto pari al 8,129%, maggiorazione che è stata coperta attingendo dalla quota "*Imprevist*i" già presente fra le somme a disposizione nel quadro economico approvato;

VALUTATO che per l'esecuzione dei lavori suppletivi risulta necessario concedere una proroga di giorni 60, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione prevista da contratto (10/02/2020), per cui il nuovo termine utile per il completamento delle opere sarà il 10 Aprile 2020;

PRESO ATTO che in data 16/03/2020 l'Impresa Geo di Ciavattini Cipriano ha richiesto una sospensione dei lavori a causa dell'emergenza nazionale Covid-19;

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori emesso in pari data da parte del Direttore dei Lavori Ing. Enrico Mugianesi;,

VISTO il Verbale di Ripresa dei Lavori emesso in data 21/05/2020 a seguito del cessare delle condizioni di emergenza da Covid-19 che impedivano il normale avanzamento delle attività lavorative, per cui il nuovo termine per dare le lavorazioni ultimate veniva fissato per il giorno 15/06/2020;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto all'art. 25.2 del Capitolato Speciale di Appalto, alla voce …"*PAGAMENTI*…, i pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del

certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta e comprensivi delle quote relative agli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera, raggiungano un importo non inferiore a euro 50.000,00, al netto della ritenuta di garanzia;

PRESO ATTO che con Determina del Dirigente dell'Area Edilizia Infrastrutture e Logistica n. 289/2020 del 15/06/2020 prot. n 0037464 veniva disposto il pagamento della somma di € 68.931,88, oltre I.V.A. 22%, a fronte del 1° Stato di Avanzamento dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Enrico Mugianesi, per lavori maturati a tutto il 31/01/2020 per un ammontare I.V.A. 22% compresa di € 84.096,89 e del Certificato di Pagamento n. 1 emesso in data 31/01/2020 dal parte del Responsabile Unico del procedimento, Ing. Enrico Mugianesi, dell'importo di 68.931,88 oltre l'I.V.A. 22%, ma al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%;

PRESO ATTO che con Determina del Dirigente dell'Area Edilizia Infrastrutture e Logistica n. 385/2020 del 11/08/2020 prot. n 0049920 veniva disposto il pagamento della somma di € 60.200,62, oltre I.V.A. 22%, a fronte del 2° Stato di Avanzamento dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Enrico Mugianesi, per lavori maturati a tutto il 15/06/2020 per un ammontare I.V.A. 22% compresa di € 73.444,76 e del Certificato di Pagamento n. 2 emesso in data 15/06/2020 dal parte del Responsabile Unico del procedimento, Ing. Enrico Mugianesi, dell'importo di 60.200,62 oltre l'I.V.A. 22%, ma al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%;

PRESO ATTO che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 15/06/2020, come comunicato dall'Impresa Geo di Ciavattini Cipriano con nota del 15/06/2020;

VISTO il Certificato di Ultimazione Lavori emesso in data 15/06/2020 dal Direttore dei Lavori Ing. Enrico Mugianesi;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori emesso in data 03/07/2020, per lavori eseguiti a tutto il 15/06/2020, con il quale viene determinato il credito netto dell'Impresa pari ad € 648,91, il tutto rientrante negli importi definiti dal quadro economico di affidamento, come di seguito indicato:

Importo netto lavori eseguiti	€ 127.231,37=
Oneri per la sicurezza	€ 2.007,75=
Oneri speciali della sicurezza	€ 542,29=
Importo totale lavori	**€ 129.781,41=**

A detrarre:	
Importo Certificato di pagamento n. 1	€ 68.931,88
Importo Certificato di pagamento n. 2	€ 60.200,62
Importo Stato finale lavori	**€ 648,91**
I.V.A. 22%	€ 142,76
IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE	**€ 791,67**

VISTA la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 21/09/2020 **(Allegato "A")** dal Direttore dei lavori e Responsabile Unico del Procedimento Ing. Enrico Mugianesi, con il quale viene determinato il seguente Quadro Economico a Consuntivo dei lavori:

QUADRO RIEPILOGATIVO A CONSUNTIVO

Importo lavori	€ 146.835,72	
A detrarre Oneri sicurezza	€ 2.007,75	
A detrarre Oneri speciali sicurezza	€ 542,29	
Totale lavori soggetti a ribasso	**€ 144.827,97**	
A detrarre ribasso del 12.15%	€ 17.596,60	
Importo netto lavori	**€ 127.231,37**	
Oneri sicurezza	€ 2.007,75	
Oneri speciali sicurezza	€ 542,29	
Totale lavori ed oneri	**€ 129.781,41**	
I.V.A. 22% su imp € 129.781,41	€ 28.551,91	
Importo totale lavori	**€ 158.333,32**	
- Fondo art. 113, c3 D.lgs 50/2016 quota.pers	€ 2.181,09	
- Fondo art. 113, c3 D.lgs 50/2016 quota amm	€ 545,27	
IMPORTO TOTALE UTILIZZATO	**€ 161.059,68**	**€ 161.059,68**
SOMME NON UTILIZZATE:		
- Fondo ac. bonario (Art. 205 D.Lgs 50/2016)	€ 6.815,90	
- Quota residuo imprevisti, ribasso ed IVA	€ 24.605,51	
TOTALE SOMME NON UTILIZZATE	**€ 31.421,41**	**€ 31.421,41**
TOTALE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO		**€ 192.481,09**

RITENUTO di poter dar corso al pagamento dell'importo di € 791,67, in virtù dell'esito positivo dell'accertamento relativo alla regolarità contributiva disposto nei confronti dell'Impresa GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO, ai fini INPS, INAIL, CNCE di cui al DURC richiesto in data 20/07/2020, con scadenza validità in data 17/11/2020, Prot. n. INAIL_23215761;

CONSIDERATO che l'importo complessivo di cui al Certificato di Regolare Esecuzione, pari a € 791,67, graverà sul Progetto 280500 _PO_21/2019_DIPE_DIISM, Voce di Costo CA.1.A.01.02.07.03 "Spese incrementative in corso su immobili"), di cui si attesta la disponibilità

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi;

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 648,91, oltre l'I.V.A. 22%, per un totale di € 791,67 all'Impresa GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO, per l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di opere edili ed impiantistiche per adeguamento laboratori D.I.I.S.M. ubicati a Q.145 e Q.160 della Facoltà di Ingegneria, Polo Monte Dago, Ancona, Progetto Dipartimento di Eccellenza - 1° Stralcio, come da Certificato di Regolare Esecuzione emesso e sottoscritto in data 21/09/2020 dal Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi;

2. di imputare il costo complessivo di € 791,67 sul Progetto 280500_PO_21/2019_DIPE_DIISM, Voce di Costo CA.1.A.01.02.07.03 "Spese incrementative in corso su immobili", di cui si attesta la disponibilità;
3. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo della fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di trasmettere copia della presente Determina alla Direzione dei Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento.

Il presente provvedimento di liquidazione sarà trasmesso al Responsabile della Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione.

Ancona, 5/11/2020

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA
INFRASTRUTTURE E LOGISTICA
Ing. Salvatore Barile
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Pubblicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Gare di appalto" – "Procedure in corso" – "Lavori relativi alla realizzazione di opere edili ed impiantistiche per adeguamento laboratori D.I.I.S.M. ubicati a Q.145 e Q.160 della Facoltà di Ingegneria, Polo Montedago, Ancona - Progetto Dipartimento di Eccellenza - 1° Stralcio. ***Liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione"***

in data: 10/11/2020