DIREZIONE GENERALE

UNIVERS ITA AREA EDILIZIA, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA
DELLE MARGHE

Resp. Arch. Manila Bartolucci

Decreto del Dirigente n. 215 del 28.04.2022
Classif. IX/2
n. allegati: 2

OGGETTO: ACCORDO QUADRO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI
DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE SITI PRESSO SITI PRESSO IL POLO DI MONTE DAGO ED IL
POLO AGUGLIANO-POLVERIGI (LOTTO N. 1). Liquidazione Stato Finale Avanzamento Servizi di
Manutenzione, Rata finale di pagamento n. 4 e approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.

NUMERO GARA: 7465167 — CUP: 137J19000020005 - CIG 7943560116.

IL DIRIGENTE DELL’AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

VISTI . il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
. il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 — Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
° il d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per le parti attualmente vigenti;
. il D.L. 76/2020 — Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione

digitale (“Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 120/2020;

. le vigenti Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per I'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

° le vigenti Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per I'affidamento di appalti e concessioni”;

. I’art. 37 del D.Igs. 33/2013 e l'articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e
loro successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di
“Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;

RICHIAMATA interamente la Determina del Dirigente Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica n.
27 del 26/01/2022 con la quale si approvava la liquidazione dello Stato
Avanzamento Servizi di Manutenzione dei servizi in oggetto, relativamente alle
Rate di pagamento n. 1-2-3 alla ditta affidataria MASER SRL (06153551210) con
sede in corso Umberto I, 118 — 80013 Casalnuovo di Napoli (NA);

CONSIDERATO CHE i lavori sono stati affidati mediante sottoscrizione di Contratto di Appalto n.
44/2020, Prot. n. 5404 del 27/01/2020 col quale furono consegnati i servizi di
manutenzione sopra indicati per la durata di 2 anni con termine di scadenza fissato
al giorno 23/01/2022;
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gli Ordini di intervento emessi dal RUP nel periodo dal 20/09/2021 al 12/01/2022;

che I'impresa ha eseguito regolarmente i servizi manutentivi indicatigli e nei tempi
previsti;

il certificato di ultimazione lavori emesso, in data 27/01/2022 prot. n. 15697, dal
Direttore di esecuzione del contratto, Geom. Stefano Paolucci, che constata la
conclusione dell’attivita oggetto dell’'appalto, fatta eccezione per il
completamento di alcune lavorazioni di manutenzione ordinaria di piccola entita,
per le quali si concede un ulteriore termine per la conclusione dei lavori pari a 30
giorni naturali e consecutivi con nuovo termine in data 25/02/2022;

il verbale di verifica emesso in data 28/02/2022 (prot. n. 66733 del 30/03/2022)
con il quale si & accertata I'ultimazione dei lavori di piccola entita e si conferma
I’efficacia del certificato di ultimazione redatto in data 27/01/2022;

Lo Stato finale di avanzamento dei servizi di manutenzione eseguiti (All. A) a tutto
il 25/02/2022, emesso in data 29/03/2022 (prot. n. 66735 del 30/03/2022);

la Relazione sullo stato finale di avanzamento servizi di manutenzione emessa in
data 31/03/2022 con la quale si & rendiconta la rata finale di pagamento n. 4
certificando il credito netto dell’'impresa per € 151.018,22 cosi ripartito:

Importo servizi eseguiti € 186.072,93
A detrarre ribasso d’asta 21.13% €39.317,21
Importo servizio al netto ribasso € 146.755,72
Oneri per la sicurezza/rischi interferenza €4.262,50
Totale servizi eseguiti al 25/02/2022 € 151.018,22

il Certificato di regolare esecuzione (all. B) emesso in data 13/04/2022, prot. n.
73304 del 14/04/2022, dal Direttore dell’esecuzione del contratto, Geom. Stefano
Paolucci, e vistato dal RUP, Arch. Manila Bartolucci, con il quale si riepiloga il
guadro economico a consuntivo:

SOMME UTILIZZATE:

1A rata di pagamento del 22/10/2020 €6.003,89
2”7 rata di pagamento del 15/11/2020 €5.320,20
34 rata di pagamento del 15/01/2021 €17.161,89
4/ rata di pagamento del 25/02/2022 € 146.755,72
Oneri per la sicurezza da rischi interferenza €5.153,87
Quota fondo 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016) € 6.834,00
IVA 22% € 39.687,03
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Totale somme utilizzate €226.916,60
SOMME NON UTILIZZATE:
Residuo servizi e lavori € 81.046,36
Residuo oneri per la sicurezza €11.596,13
Residuo IVA €20.381,34
Residuo ribasso d’asta+IVA € 83.767,57
Totale somme non utilizzate € 196.791,40
Tot. Quadro economico di affidamento €423.708,00
VISTO il nulla osta al rilascio della fattura emesso dal RUP in data 20/04/2022 prot. n.
76954;
VISTA La fattura elettronica n. 10 emessa in data 21/04/2022 dall'impresa MASER SRL

dell'importo di € 151.018,22 oltre IVA per un totale di € 184.242,23;

RITENUTO di poter dar corso al pagamento della predetta fattura, in virtu dell’esito positivo
dell’accertamento disposto nei confronti dell'impresa MASER SRL relativo alla
regolarita contributiva di cui al DURC prot. INAIL_30798320 del 04/01/2022 con
validita fino al 04/05/2022;

CONSIDERATO che I'importo complessivo da liquidare pari ad € 184.242,23 gravera sul Progetto
280500_ACCORDO_QUADRO_MANUTENZIONE_EDILE, voce COAN voce COAN
CA.4.C.02.05.05.02 "Manutenzione ordinaria fabbricati" — budget 2022, di cui si
attesta la disponibilita;

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo
guanto previsto dall’art. 1, ¢.32 L. 190/2021 e D.lgs. 33/2013 & pubblicato ai sensi
dell’art. 29 del D.Igs 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito
internet  dell’Universita  Politecnica delle Marche: www.univpm.it -
“Amministrazione Trasparente” — “bandi di gara e contratti” — “Atti delle
Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura” — “Gare di appalto” — “Accordo quadro servizio manutenzione
immobili”;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Manila Bartolucci;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1. diapprovare il Certificato di Regolare esecuzione redatto in data 13/04/2022 a firma del Direttore di
esecuzione del contratto, Geom. Stefano Paolucci e dal RUP, Arch. Manila Bartolucci relativo
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all’esecuzione dei servizi di “Manutenzione degli Immobili dell’Universita Politecnica delle Marche
(Lotto 1), Polo Montedago e Polo Agugliano-Polverigi”;

2. di autorizzare la liquidazione della somma di € 151.018,22 oltre I.V.A. 22%, all'impresa MASER SRL
(06153551210) a saldo della fattura n. 10 del 21/04/2022 in dipendenza dei servizi in oggetto;

3. di imputare il costo complessivo pari ad € 184.242,33  sul Progetto
280500 ACCORDO_QUADRO_MANUTENZIONE_EDILE, voce COAN CA.4.C.02.05.05.02
"Manutenzione ordinaria fabbricati", di cui si attesta la disponibilita;

4. dieffettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto
degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo della fattura elettronica
in ordine alla regolarita e rispondenza formale e fiscale;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Divisione Contabilita, Finanza e
Controllo di Gestione.

IL DIRIGENTE DELL’AREA EDILIZIA
INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Ing. Salvatore Barile
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Pubblicato sul sito internet dell’Universita Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e
Contratti” — “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” — “Gare di Appalto” — “ACCORDO
QUADRO SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI. Liquidazione Stato Avanzamento Servizi di Manutenzione, Rate di pagamento n. 1-2-3” - CIG
7943560116

in data: 02/05/2022



